RESUMEN

Todas las redes de comunicaciones siempre estan expuestas a cambios sin importar cual
sea la magnitud de los mismos, consecuentemente, ha surgido la necesidad (por
problemas contractuales) de trasladar una controladora de estaciones de base (BSC) en la
provincia de Santa Cruz, especificamente en la ciudad de Rio Gallegos. No se ha llegado a
un acuerdo entre la empresa de comunicaciones maviles y el propietario del terreno en el
cual esta funcionando la BSC, por ende, hay que desocupar el terreno utilizado. La
empresa ha invertido en un terreno propio, y alli es donde se implementara el nuevo sitio.
En el presente trabajo se definirdn los pasos a seguir para el traslado de todo el
equipamiento sin generar cotes en el servicio de telefonia celular. Para lograrlo, se ha
dividido las tareas en tres etapas: acondicionar el terreno adquirido para ser utilizado
como nuevo sitio, traslado de equipamiento y servicios; y por ultimo, la liberacién del
predio a desocupar. El acondicionamiento del nuevo predio, constara en realizar el cerco
perimetral, energizar el predio, construir plateas y sobre éstas instalar los trailers
correspondientes, instalar una torre autosoportada de 40 mts. e instalar los equipos de
transmisién necesarios para la interconexién entre nodos. En la etapa siguiente, se
instalara una nueva controladora de estaciones de base, se instalaran las instalaciones de
trabajo y se integraran todos estos elementos a la red de la empresa. Luego de poner esto
en marcha se realizaran las pruebas correspondientes de transmision, en el caso que los
resultados sean los esperados, se comenzaran a migrar los servicios desde el sitio a ocupar
hacia el nuevo sitio. Finalizada la migracion, se realizardn pruebas de cobertura para
verificar la calidad del servicio brindado. Por ultimo, se liberara el predio anterior para su
devolucién al propietario.



